

Procesplan Nyborg Specialskole

Tidspunkt/periode	Handling	Bemærkninger
8. februar 2017	Behandling i SDU-udvalg	Åbent punkt
9. februar – 7. april 2017 7. april – 5. maj 2017	Høringsperiode inkl. indsigelser	Rævebakkeskolen + Heldagsskolen Høringsperiode på 8 uger Indsigelsesperiode 4 uger Direktør og skolechef deltager i høringsperioden på skolebestyrelsesmøde på hhv. Rævebakkeskolen og på Heldagsskolen
5. maj - 19. maj 2017	Behandling af hørings svar	
7. juni 2017	Beslutning i SDU-udvalg	
20. juni 2017	Beslutning i kommunalbestyrelsen	
Efterår 2017	Beslutning om skoleledelsens sammensætning	Særskilt procesplan vil blive udarbejdet
Marts 2018	Proces vedr. ledelse og personale	Ny skoleleder er ansvarlig for udarbejdelse og gennemførelse af proces vedr. sammenlægningen.
August 2018	Etablering af skolebestyrelse	Ny-valg
August 2018	Nyborg Specialscole starter	Sammenlægningen af de to specialskoler er en realitet