Procesplan Nyborg Specialskole
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	Handling
	Bemærkninger

	
	
	

	8. februar 2017
	Behandling i SDU-udvalg
	Åbent punkt

	
	
	

	9. februar – 7. april 2017 
7. april – 5. maj 2017
	Høringsperiode inkl. indsigelser

	Rævebakkeskolen + Heldagsskolen

Høringsperiode på 8 uger
Indsigelsesperiode 4 uger

Direktør og skolechef deltager i høringsperioden på skolebestyrelsesmøde på hhv. Rævebakkeskolen og på Heldagsskolen

	
	
	

	5. maj - 19. maj 2017 
	Behandling af høringssvar
	

	
	
	

	7. juni 2017
	Beslutning i SDU-udvalg
	

	
	
	

	20. juni 2017
	Beslutning i kommunalbestyrelsen
	

	
	
	

	Efterår 2017
	Beslutning om skoleledelsens sammensætning
	Særskilt procesplan vil blive udarbejdet

	
	
	

	Marts 2018
	Proces vedr. ledelse og personale
	Ny skoleleder er ansvarlig for udarbejdelse og gennemførelse af proces vedr. sammenlægningen.

	
	
	

	August 2018
	Etablering af skolebestyrelse
	Ny-valg

	
	
	

	August 2018
	Nyborg Speciaskole starter
	Sammenlægningen af de to specialskoler er en realitet




